



FUNDAMENTOS EM GESTÃO DE PROJETOS

Gisele Lozada

Projetos e implicações

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Identificar os pontos mais significativos de um projeto.
- Reconhecer o modelo dos 4 Ps em projetos.
- Analisar as relações e implicações entre os elementos envolvidos em um projeto.

Introdução

Um projeto consiste em um esforço temporário (com início e fim definidos) que tem como objetivo a geração de um determinado resultado (que pode ser um produto ou um serviço, por exemplo) e que deve ser feito de modo a atender a um determinado escopo, consumindo tempo, custos e recursos pré-determinados (ou seja, limitados). Caracteriza-se pela temporalidade e singularidade e consiste em uma série de atividades desempenhadas por pessoas, de maneira a formar um processo por meio do qual o produto será gerado, o que ilustra de forma sintética o modelo dos 4 Ps: pessoas, produto, processo e projeto.

Neste capítulo, você vai estudar os pontos mais significativos de um projeto, bem como o modelo dos 4 Ps e, ainda, as relações e implicações entre os elementos envolvidos em um projeto.

Pontos mais significativos de um projeto

Para compreender quais são os pontos mais significativos de um projeto, vamos partir da seguinte questão: o que é um projeto? Para responder a esse questionamento, Carvalho e Rabechini Junior (2015) explicam que o conceito de projeto tem sido aprimorado ao longo dos anos, com a intenção de estabelecer um entendimento comum a respeito do tema. Entre as várias definições de projeto disponíveis na literatura, os autores citam algumas, demonstrando

tal evolução. Para Tuman (1983 apud CARVALHO; RABECHINI JUNIOR, 2015, p. 21):

[...] um projeto é uma organização de pessoas dedicadas que visam atingir um propósito e objetivo específico. Projetos geralmente envolvem gastos, ações ou empreendimentos únicos de altos riscos e devem ser completados numa certa data por um montante de dinheiro, dentro de alguma expectativa de desempenho. No mínimo, todos os projetos necessitam ter seus objetivos bem definidos e recursos suficientes para poderem desenvolver as tarefas requeridas.

Já de acordo com a norma ISO 10006 (1997 apud CARVALHO; RABECHINI JUNIOR, 2015), projeto é “um processo único, que consiste em um grupo de atividades coordenadas e controladas com datas para início e término, empreendido para alcance de um objetivo conforme requisitos específicos, incluindo limitações de tempo, custo e recursos”.



Fique atento

Existem diferentes definições para o termo “projetos” na literatura. O Project Management Institute, de forma sintética e direta, define projeto como “um empreendimento temporário feito para criar um produto, serviço ou resultado único” (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017).

A demonstração dessas definições tem um objetivo: mostrar que existem dois aspectos intrínsecos à noção de projeto, ou seja, dois elementos que constituem a essência, a natureza do projeto. O primeiro deles é a temporalidade: todo projeto tem um começo e um fim previamente determinados. O segundo se refere à unicidade ou singularidade: o produto e/ou serviço do projeto é, de algum modo, diferente de todos os similares feitos anteriormente.

O PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017) também ressalta tais elementos, apresentando de forma fragmentada a sua definição de projeto:

- **Empreendimento temporário:** a natureza temporária dos projetos indica que eles têm um início e um término definidos. Contudo, temporário não significa necessariamente que o projeto seja de curta duração.

- **Produto, serviço ou resultado único:** projetos são realizados para cumprir objetivos por meio da produção de entregas. Um objetivo é definido como um resultado para o qual o trabalho é orientado, uma posição estratégica a ser alcançada, um propósito a ser atingido, um produto a ser produzido ou um serviço a ser realizado. Uma entrega é definida como qualquer produto, resultado ou capacidade única e verificável que deve ser produzida para concluir um processo, fase ou projeto. As entregas podem ser tangíveis ou intangíveis.

Outro caminho interessante para a compreensão dos pontos mais significativos de um projeto consiste em focar seus elementos constituintes, muitas vezes apresentados como as **limitações de um projeto**: tempo, custo e recursos. Tais aspectos são destacados por Larson e Gray (2016), demonstrando sua preocupação com questões como estimativa de tempo e de custos do projeto e cronogramas de recursos e de custos.



Saiba mais

Saiba mais sobre as limitações de um projeto nos Capítulos 5 e 8 da obra *Gerenciamento de projetos: o processo gerencial*, de Larson e Gray (2016).

Os pontos mais significativos de um projeto também podem ser definidos a partir dos elementos nele envolvidos, elencados e denominados pelo PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017) como aspectos focais do gerenciamento de projetos, representados pelas chamadas áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos:

- integração;
- escopo;
- cronograma;
- custos;
- qualidade;
- recursos;
- comunicação;
- riscos;
- aquisições; e
- partes interessadas.



Saiba mais

Saiba mais sobre as áreas de conhecimento em gerenciamento de projetos no *Guia PMBOK* (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017).

Modelo dos 4 Ps em projetos

O sucesso de um projeto depende muito do seu adequado gerenciamento. E o **gerenciamento de projetos**, por sua vez, para que seja eficiente, precisa se concentrar em quatro aspectos essenciais que formam o seu espectro, denominados 4 Ps: **pessoas, produto, processo e projeto**, conforme explicam Pressman e Maxim (2016).

A ordem desses fatores não é fixa. O importante é que o gerente de projeto considere os quatros elementos. Afinal, um gerente que esquece que todo o trabalho envolve esforço humano dificilmente terá sucesso no gerenciamento de projetos. Da mesma forma, o gerente que não estimula a ampla comunicação entre os envolvidos corre o risco de desenvolver uma solução ótima, mas para o problema errado. Além disso, um gerente que preste pouca atenção ao processo se arrisca a inserir métodos e ferramentas técnicas competentes em um vácuo. Por fim, aquele que embarca sem um plano de projeto sólido compromete o sucesso do projeto. Tais considerações ilustram a importância da consideração harmoniosa desses quatro elementos, que são detalhados a seguir.

Pessoas

Projetos e processos são formados por pessoas. Para ser eficiente, a equipe de projeto deve estar organizada para maximizar cada capacidade e habilidade dos profissionais que a formam, sendo essa uma importante tarefa desempenhada pelo líder da equipe (ou gerente de projeto). Além disso, projetos tendem a ser bem-sucedidos quando pessoas bem treinadas e motivadas fazem as coisas. Por isso é importante que as pessoas sejam devidamente valorizadas, sendo essa valorização refletida no discurso e nas ações dos gestores.

Desse modo, toda organização precisa aprimorar continuamente sua habilidade de atrair, desenvolver, motivar, organizar e reter a força de trabalho necessária para atingir os objetivos estratégicos de seus negócios. Organizações

que se preocupam com aspectos como formação de equipe, comunicação, ambiente de trabalho, gerenciamento do desempenho, treinamento, compensação, análise de competência e de desenvolvimento, desenvolvimento de carreira, do grupo de trabalho, da cultura e da equipe, normalmente conseguem atingir elevados níveis de maturidade e capacidade, tendo com isso maior probabilidade de implementar práticas de gerenciamento eficazes.



Saiba mais

Saiba mais sobre gerenciamento de recursos humanos e estruturação de projetos no Capítulo 31 da obra *Engenharia de software: uma abordagem profissional* (PRESSMAN; MAXIM, 2016).

Produto

Antes que um plano de projeto seja traçado, é necessário estabelecer os objetivos do produto e seu escopo, considerar as soluções alternativas e identificar suas restrições técnicas e de gerenciamento. Sem essas informações, é praticamente impossível definir de modo razoável (e preciso) a estimativa de custo, a avaliação efetiva dos riscos, a análise realista das tarefas do projeto ou um cronograma gerenciável do projeto que forneça a indicação significativa de progresso das atividades.

Entendidos os objetivos e o escopo, consideram-se soluções alternativas. Mesmo com pouca discussão sobre os detalhes, as alternativas capacitam os gerentes e desenvolvedores a selecionarem a melhor estratégia, dadas as restrições impostas pelos prazos de entrega, pelo orçamento, pela disponibilidade de pessoal, pelas interfaces técnicas e por uma infinidade de outros fatores.

Processo

Um processo consiste em uma metodologia por meio da qual pode ser estabelecido um plano de projeto abrangente para o desenvolvimento de um produto ou serviço. Diferentes conjuntos de atividades — tarefas, pontos de controle, artefatos de *software* e pontos de garantia de qualidade — possibilitam que as atividades metodológicas sejam adaptadas às características do projeto e aos

requisitos da equipe. Por fim, as atividades de apoio se sobrepõem ao modelo do processo e são independentes de quaisquer das atividades metodológicas, ocorrendo ao longo do processo.

Projeto

Conduzimos projetos com base em planejamento e controle por uma razão principal: é a única maneira de administrar sua complexidade. Mesmo assim, gerentes de projetos e suas equipes têm de se esforçar para que obtenham sucesso em cumprir o cronograma, respeitando os custos e seguindo os objetivos, principalmente no que tange à qualidade. Afinal, não é incomum que problemas ou falhas (atrasos, por exemplo) ocorram durante a execução de um projeto.

Para impedir falhas de projeto, o gerente deve primar pelo desenvolvimento do produto visando a evitar uma série de sinais de alerta comuns, além de entender os fatores críticos de sucesso que conduzem ao bom gerenciamento e desenvolver uma estratégia de senso comum no que se refere ao planejamento, ao monitoramento e ao controle do projeto.



Saiba mais

Saiba mais sobre planejamento, monitoramento e controle de projeto também no Capítulo 31 da obra *Engenharia de software: uma abordagem profissional* (PRESSMAN e MAXIM, 2016).

Relações e implicações entre os elementos envolvidos em um projeto

Como visto no início deste capítulo, um projeto representa um esforço temporário (tem início e fim definidos) que tem como objetivo a geração de um determinado resultado (que pode ser um produto ou um serviço, por exemplo). Tudo isso deve ser feito de modo a atender a um determinado escopo (aquilo a que o produto ou serviço deve ser capaz de atender), consumindo tempo, custo e recursos pré-determinados (ou seja, que são limitados). Ou seja, o projeto precisa atender ao escopo e entregar o produto que dele é esperado, consumindo o tempo e os custos/recursos que foram disponibilizados.

Além disso, o projeto é composto por uma série de atividades desempenhadas por pessoas, de maneira a formar um processo por meio do qual o produto será gerado. Isso ilustra de forma sintética o envolvimento existente entre os 4 Ps descritos anteriormente no capítulo.

Outro fator importante a ser considerado no contexto do projeto são as áreas de conhecimento envolvidas em sua gestão. É preciso haver integração entre os processos que constituem o projeto, para que o escopo possa ser atendido, bem como para que sejam respeitados o cronograma, os custos, a qualidade e outros aspectos. Além disso, é preciso haver boa comunicação para que as atividades sejam desempenhadas da melhor forma possível. Os riscos envolvidos no projeto devem ser conhecidos e mitigados, ampliando as chances de sucesso e a geração de bons resultados. Ou seja, todas as áreas são importantes, se relacionam entre si e geram implicações mútuas. Por isso é importante que todas sejam adequadamente conhecidas e gerenciadas.

Como você pode ver, um projeto é composto por diversos elementos que, logicamente, se relacionam e interagem entre si, fazendo com que um dependa do outro e afete o outro de alguma forma. Isso pode ser visualizado em diversas situações relacionadas ao projeto. Se um projeto levar mais tempo do que o previsto inicialmente, será inevitável que mais recursos sejam consumidos, fazendo com que seu custo também seja maior que o previsto no orçamento inicial do projeto. Se as pessoas envolvidas na realização de uma determinada atividade não possuírem as habilidades necessárias, os resultados poderão não corresponder ao planejado, o que trará consequências ao projeto e ao produto gerado por meio dele, envolvendo questões como qualidade, por exemplo. Se as pessoas não se relacionarem de forma adequada, a comunicação entre elas não será eficaz, e novamente o resultado do trabalho de todos poderá ser prejudicado, trazendo consequências ao projeto. Existem outros inúmeros fatores que integram o ambiente em que o projeto é realizado e que podem exercer influência ou impacto sobre o mesmo. Todos esses fatores representam riscos para o projeto, pois podem fazer com que seus resultados sejam diferentes do que havia sido planejado.

Cabe destacar a relevância de um desses elementos integrantes do projeto: as pessoas. Como visto, um projeto é formado por pessoas que realizam as diversas atividades necessárias para que ele seja realizado com sucesso. Porém, no contexto de projetos, é preciso considerar que o termo “pessoas” possui uma conotação ainda mais ampla, representando os diversos envolvidos (*stakeholders*) que formam o processo. Segundo Pressman e Maxim (2016), esses envolvidos podem ser categorizados em cinco grupos:

- **gerentes seniores**, que definem os problemas do negócio e que, com frequência, têm influência significativa no projeto;
- **gerentes de projeto**, que devem planejar, motivar, organizar e controlar os profissionais que executam o trabalho;
- **profissionais**, que têm as habilidades necessárias para o desenvolvimento e a execução do produto (ou serviço) que o projeto pretende entregar;
- **clientes**, que especificam os requisitos para o produto, e outros envolvidos que têm interesses periféricos no produto final;
- **usuários**, que interagem com o produto depois que este é disponibilizado para uso operacional.

Essa categorização muito se assemelha à que é oferecida pelo PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017), quando este trata das partes interessadas em um projeto, considerando que uma parte interessada corresponde a um indivíduo, grupo ou organização que pode afetar, ser afetada ou sentir-se afetada por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto. As partes podem ser internas ou externas ao projeto, podendo estar envolvidas ativamente ou passivamente, ou até mesmo não estar cientes do projeto (ainda que possam impactar ou ser impactadas por ele, positiva ou negativamente). Ainda segundo o PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017), as partes interessadas incluem, mas não estão limitadas, às mostradas na Figura 1.



Figura 1. Partes interessadas do projeto.

Fonte: Adaptado de PMI (2017, p. 550-551).

Desse modo, você pode perceber que as diversas partes interessadas interagem entre si e com o projeto, de diversas formas e com diferentes intensidades. O patrocinador, por exemplo, será responsável por dispor os recursos necessários para a realização do projeto. Os clientes serão fundamentais, pois o projeto terá o objetivo de satisfazer as necessidades por eles apontadas. Os usuários finais são as partes às quais o produto gerado pelo projeto se destina, a quem as funcionalidades do produto devem servir adequadamente. E por aí vai, cada parte interessada atuando de uma forma específica no contexto do projeto, interagindo com as demais partes.

Dentre as diversas partes interessadas, uma delas ocupa lugar de destaque: o gerente de projetos (GP). O PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017) ressalta o papel do GP, relatando que ele é a pessoa designada pela organização executora para liderar a equipe responsável por alcançar os objetivos do projeto. Além das habilidades técnicas específicas e as habilidades gerais de gerenciamento necessárias para o projeto, os gerentes de projetos ainda devem possuir os seguintes atributos:

- conhecimento sobre gerenciamento de projetos, ambiente de negócios, aspectos técnicos e outras informações necessárias para administrar o projeto com eficácia;
- habilidades necessárias para liderar com eficácia a equipe do projeto, coordenar o trabalho, colaborar com as partes interessadas, solucionar problemas e tomar decisões;
- capacidades para desenvolver e administrar escopo, cronogramas, orçamentos, recursos, riscos, planos, apresentações e relatórios;
- outros atributos necessários para gerenciar o projeto com sucesso, como personalidade, atitude, ética e liderança.

Além disso, o gerente de projetos se apoia em habilidades interpessoais para lidar com questões relacionadas à liderança, à tomada de decisões, à comunicação e ao gerenciamento de conflitos, entre outras. Como você pode ver, o gerente de projetos atua ativamente na gestão dos diversos elementos envolvidos em um projeto, bem como nas relações e implicações existentes entre eles. Com isso, ele colabora em muito para o gerenciamento de fatores como escopo, prazo, custos, riscos, comunicação e pessoas, que são alguns dos mais relevantes elementos de um projeto, o que faz do GP uma peça fundamental para a realização e o sucesso do projeto.



Referências

CARVALHO, M. M.; RABECHINI JUNIOR, R. *Fundamentos em gestão de projetos: construindo competências para gerenciar projetos*. São Paulo: Atlas, 2015.

LARSON, E. W.; GRAY, C. F. *Gerenciamento de projetos: o processo gerencial*. Porto Alegre: AMGH, 2016.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. *Engenharia de software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). *Um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK)*. 6. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017.

Leituras recomendadas

SANTOS, J. A.; CARVALHO, H. G.; CARVALHO, N. P. *Referencial brasileiro de competências em gerenciamento de projetos*. Curitiba: ABGP, 2005.

VARGAS, R. V. *Gerenciamento de projetos: estabelecendo diferenciais competitivos*. 8. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2016.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS