



GESTÃO DE PROJETOS

Gisele Lozada

Fechamento de projeto

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Identificar os tipos de encerramento de projetos.
- Descrever as atividades de encerramento de um projeto.
- Caracterizar as modalidades de avaliação realizadas ao final de um projeto e o levantamento e uso de lições aprendidas.

Introdução

Reconhecendo a importância do gerenciamento formal de projetos, algumas empresas adotam uma série de boas práticas e procedimentos internacionalmente reconhecidos e validados que aumentam as chances de sucesso dos seus empreendimentos. Mas o que exatamente seria um projeto? Projeto é um empreendimento temporário que visa criar um produto, serviço ou resultado único (LARSON; GRAY, 2016). Para que o seu gerenciamento seja possível, é dividido em fases. Uma das fases de maior importância é o fechamento, ou encerramento, do projeto, pois é a hora da verdade: é quando cliente vai aprovar ou não o que lhe está sendo entregue.

Assim, neste capítulo, você vai estudar os diferentes tipos de encerramento de um projeto, quais são as atividades que fazem parte desse encerramento e quais avaliações podem ser realizadas, visando identificar falhas e acertos que sirvam como lições para projetos futuros.

Tipos de encerramento de projetos

A entrega de um projeto é tão importante quanto as demais etapas. É nesse momento que se verifica se os esforços foram empregados de maneira correta ou não. Mais do que um simples fechamento, trata-se de uma prestação de contas do trabalho realizado por toda a equipe envolvida, seja o resultado positivo ou negativo.

Segundo Cruz (2013), o **fechamento de projeto** é geralmente um processo formal e não pode ser deixado de lado, tendo em vista que é o momento em

que o projeto será encerrado formalmente e aceito pelo cliente. Conforme apontam Larson e Gray (2016), empresas que aplicam bem essa fase estão em constante evolução, ao passo que empresas que não tomam tal cuidado normalmente possuem pouca evolução e acabam, muitas vezes, cometendo em novos projetos os mesmos erros dos projetos anteriores.

Embora o principal objetivo de um projeto seja entregar ao cliente o que foi contratado de maneira eficiente, com a melhoria solicitada e com qualidade, sabe-se que esse objetivo nem sempre pode ser cumprido, por conta das mais diversas situações que surgem durante a realização de um projeto. Nesse sentido, Cruz (2013) afirma que o fechamento é o momento em que o gerente deverá revisar todas as informações do projeto, buscando identificar se todas as entregas propostas pelo trabalho foram atingidas de maneira satisfatória ou se houve falhas ao longo do processo que não puderam ser detectadas, ocasionando, assim, o não cumprimento do objetivo previsto no escopo.

Segundo Larson e Gray (2016), em alguns casos, ainda que o escopo defina uma data para o encerramento do projeto, a finalização efetiva não corresponde às expectativas. Nesse sentido, os autores apontam os diferentes tipos de fechamento de projetos em relação ao prazo de entrega, conforme mostra o Quadro 1.

Quadro 1. Tipos de encerramento de projeto

Tipo de encerramento	Situações
Normal	É o mais comum dos encerramentos; é quando se entrega o que foi proposto no escopo do projeto, mesmo que, em alguns casos, o escopo, o tempo e o orçamento possam ter alguma alteração durante sua execução.
Prematuro	Devido aos mais diferentes motivos, alguns projetos são entregues com a eliminação de algumas etapas, pois a necessidade de entrar no mercado, muitas vezes, torna-se mais importante do que a entrega do produto ou serviço totalmente finalizado. Esse tipo de encerramento deverá sempre ter a análise do patrocinador do projeto, pois deverão ser avaliados os riscos que tal decisão implicará no produto ou serviço que está sendo entregue.

(Continua)

(Continuação)

Quadro 1. Tipos de encerramento de projeto

Tipo de encerramento	Situações
Perpétuo	Certos projetos, quando estão sendo desenvolvidos, parecem não acabar nunca, tendo em vista as constantes necessidades de adicionar algo que não estava no escopo do projeto, demonstrando, assim, a falta de um planejamento adequado do escopo. Nessas situações, o gestor do projeto e sua equipe deverão propor metodologias de engajamento para a finalização do projeto em questão, buscando, muitas vezes, em outros projetos soluções para a finalização do projeto que se encontra estagnado.
Projeto fracassado	Até certo ponto, é muito fácil identificar um projeto com encerramento fracassado. Quando esse tipo de encerramento é anunciado, deve-se buscar quais elementos, técnicas ou motivos de qualquer outra natureza foram responsáveis pelo fracasso. Devem ser elencadas as razões do fracasso do projeto, ao mesmo tempo em que se deve preservar a equipe que atuou em tal empreitada, visando a não a estigmatizar, valorizando seus esforços e garantindo que estes não foram em vão.
Mudança de prioridade	Devido aos diferentes tipos de avanços, sejam eles tecnológicos, metodológicos ou, principalmente, mercadológicos, projetos com encerramento devido a mudanças de prioridades são cada vez mais comuns, pois as empresas precisam atuar rápido em tomadas de decisões para se manterem competitivas no mercado. Projetos que, muitas vezes, possuem uma prioridade alta em seu início, ao longo do seu desenvolvimento poderão mudar de <i>status</i> , tornando-se, muitas vezes, projetos de prioridade baixa e, por consequência, sendo encerrados pela razão de não fazerem mais sentido ao mercado, ou, até mesmo, devido ao fato de o cliente ter mudado de ideia sobre suas prioridades.

Fonte: Adaptado de Larson e Gray (2016).



Exemplo

A Alemanha é o principal ponto de passagem de caminhões de carga pela Europa. Assim, o governo alemão achou justo que os caminhões que estivessem transportando um peso acima de 12 toneladas e que usassem a infraestrutura das rodovias do país ajudassem a pagar pela manutenção das mesmas. Ou seja, buscou-se implantar um novo sistema de pedágios eletrônicos, proporcionando, assim, uma melhor e mais precisa aferição, com uma cobrança de fácil implementação nas rodovias alemãs, suíças e austríacas, até agosto de 2003. A tecnologia era baseada em GPS, telecomunicações e *software* para registrar a quilometragem e as tarifas, sem precisar usar praças de pedágio. Inúmeros problemas fizeram o projeto afundar. Os prazos eram impossíveis de cumprir; atrasos na data de lançamento foram ocasionados por problemas técnicos, como o *software* de rastreamento dos caminhões, que não funcionava corretamente, dentre outros problemas. A inauguração foi remarcada para novembro de 2003, mas de nada adiantou; em março de 2004, o governo alemão cancelou o projeto. Tal cancelamento teve impacto de US\$ 1,6 bilhões de dólares, pois os investimentos feitos pelo governo não teriam retorno, devido ao cancelamento da cobrança dos pedágios por conta do fracasso de implantação. Outros projetos que seriam realizados foram também cancelados por conta do fracasso de tal projeto. Nesse caso, foi evidenciada uma enorme falta de conhecimento em gestão de projetos (LARSON E GRAY, 2016).

Como pode-se perceber, os diferentes tipos de encerramento apontam se algo deu certo ou errado, ou seja, se o projeto teve sucesso ou fracasso. No entanto, mais do que definir simplesmente se um projeto obteve êxito ou não, deve-se perceber o quanto o projeto que está sendo realizado vai impactar o seu cliente e o quanto ele vai contribuir para a melhoria de outros projetos que estão precisando de solução. Além disso, deve-se fazer um monitoramento para saber se a continuidade do projeto ainda faz sentido.

Atividades de encerramento de um projeto

Quando se inicia um projeto, o mais difícil é prever o seu encerramento, pois, ao longo do seu ciclo de vida, inúmeras alterações poderão ser solicitadas, impactando as mais diferentes partes do projeto. Quando efetivamente chega o momento de encerrá-lo, é preciso saber o que deve ser verificado e aferido

para que o resultado seja entregue de acordo com o escopo acordado com o cliente. Assim, elencar as atividades de encerramento a serem seguidas é de grande auxílio para realizar uma entrega satisfatória.

Antes de listar as atividades que deverão ser realizadas para o encerramento do projeto, há um passo importante: fazer a equipe do projeto perceber que o encerramento é tão importante quanto as fases anteriores. Nessa etapa final, será necessário o comprometimento de toda a equipe, sem fomentar a ideia de que o pior do projeto já passou.

Cruz (2013) alerta que o encerramento de um projeto sem a devida **documentação** — isto é, sem que a entrega seja registrada e assinada pelo cliente —, poderá, no futuro, gerar problemas graves, podendo até mesmo acarretar questões judiciais, multas e outras penalidades, denegrindo a imagem da empresa perante o mercado.

Larson e Gray (2016) relatam que o encerramento de um projeto é como um final de festa: deve-se avaliar quem ajuda a limpar o salão. Os autores descrevem, ainda, que tal trabalho é tedioso e que a motivação da equipe deverá ser o principal impulsionador para que essa ação seja realizada. O desafio do gerente do projeto é manter a sua equipe focada nas atividades que faltam para que o projeto seja concluído de forma eficaz.

Uma das estratégias descritas pelos autores é a de comunicar com antecedência um plano e um cronograma de fechamento e avaliação do projeto, o que vai permitir à equipe se preparar psicologicamente para o desafio final de entrega do projeto. O ideal é que as atividades que serão desenvolvidas pela equipe para o encerramento do projeto sejam definidas desde o início, para que haja o comprometimento dos membros da equipe em relação aos relatórios de finalização. O **gerente do projeto**, assim, torna-se a principal figura, pois deverá manter o entusiasmo entre os participantes, cobrando os prazos e as ações necessárias para a finalização do projeto, pois é preciso ficar atento principalmente aos atrasos (LARSON; GRAY, 2016).

Uma vez ajustadas as expectativas da equipe, é hora de efetivamente elencar as atividades que farão parte do processo de encerramento do projeto que foi desenvolvido. Cada empresa possui diferentes e longas listas de conclusão de projetos, em que elencam as atividades necessárias para que um projeto seja finalizado. À medida que ganham experiência no seu desenvolvimento, essas empresas aprimoram tais procedimentos, desenvolvendo um **padrão de fechamento de projeto**.

Larson e Gray (2016) relatam que tais listas são de suma importância, pois evitam que algo seja esquecido no ciclo do projeto, possibilitando, assim, que sejam revistas algumas atividades, garantindo a sua qualidade ou verificando se precisam de algum ajuste. Os autores relatam seis principais atividades de encerramento de um projeto:

1. obter a aceitação da entrega por parte do cliente;
2. desativar os recursos e liberá-los para novos usos;
3. distribuir os membros da equipe em outros projetos;
4. fechar as contas e providenciar que todas as notas sejam pagas;
5. entregar o projeto ao cliente;
6. criar um relatório final.

Administrar o encerramento de um projeto pode ser muito complicado e, até certo ponto, amedrontador, pois são inúmeras as variáveis que necessitam de atenção, em diferentes aspectos e partes do projeto. Algumas empresas, nas suas listas de fechamento de projeto, possuem mais de 100 tarefas de encerramento; ou seja, elas cuidam de detalhes de fechamento, como instalações, equipes, estafe, clientes, fornecedores e da equipe do projeto em si, conforme abordam Larson e Gray (2016).

Ao final do projeto, a **obtenção do aceite do projeto** por parte do cliente é de vital importância. Há projetos que são entregues aos clientes com facilidade, e outros cuja entrega se torna complexa. É preciso lembrar que, na entrega de um projeto, não deveriam ocorrer surpresas, já que tudo deveria estar em conformidade com o escopo do projeto. Porém, sabe-se que, muitas vezes, ocorrem falhas que não recebem a devida importância ou mesmo dúvidas que deveriam ser sanadas no início ou no transcorrer do projeto, mas que ficaram pendentes, gerando reflexos nocivos no final do mesmo.



Fique atento

Um escopo bem planejado e controlado, um sistema de gerenciamento eficiente e, principalmente, o acompanhamento do cliente ao longo do projeto possibilitam que a entrega do produto seja descomplicada. No entanto, caso um desses itens seja negligenciado ao longo do projeto, a entrega poderá ter complicações.

Outro aspecto importante no momento do encerramento é a **liberação da equipe de projeto**, que deverá ser feita de maneira gradual durante a fase de encerramento. Um projeto pode contar com três tipos de membros de equipe: os de meio turno, os de turno integral e os contratados especificamente para o projeto. Dependendo da atuação e da atividade que o membro da equipe desempenhava, ele poderá ter as suas atividades naquele projeto totalmente extintas, podendo voltar para as suas tarefas de rotina, ser realocado em outro projeto ou, ainda, ser dispensado, por ser um trabalho pontual. Cabe ressaltar que a redistribuição desses membros precisa ter início antes do final do projeto e deve-se prever o tempo de participação de cada membro da equipe dentro do projeto.

Uma das atividades mais importantes do encerramento de um projeto é o **pagamento das contas**, ou seja, colocar a previsão financeira do projeto em dia. Segundo Larson e Gray (2016), a empresa deverá manter registros de contrato, relatórios de progresso do projeto, faturas e registros de mudanças de pagamentos. Esses documentos são de grande importância para que, caso ocorra algum tipo de fiscalização ou ação contra a empresa, possa ser feita a prestação de contas, seja ao cliente ou a órgãos reguladores do serviço ou produto que está sendo entregue. Caso ocorra negligência quanto a esses cuidados, a empresa poderá ter grandes problemas no momento da prestação de contas.

Larson e Gray (2016) relatam que o encerramento definitivo do projeto, isto é, o alerta claro e efetivo de que o projeto está encerrado, ocorre com a elaboração do **relatório final** do projeto, que é apresentado a todas as partes interessadas. Nele, está sintetizado o desempenho da equipe, proporcionando informações úteis para futuras melhorias. O relatório final varia de uma empresa para outra, pois depende da natureza da empresa; contudo, deverá possuir os itens citados a seguir.

- **Resumo executivo:** deverá ter as principais conclusões e os fatos que são pertinentes à implementação do projeto. Deverá responder a questionamentos como: as metas propostas pelo cliente foram atingidas? Qual foi a reação do usuário no que tange à qualidade das entregas realizadas pelo projeto? O que foi entregue pelo projeto está sendo usado conforme o planejado e dando os resultados que eram esperados? Há a necessidade de listar, também, o desempenho de tempo, custo e escopo, elucidando ainda os problemas que foram detectados e como foram tratados, e, principalmente, identificar as lições-chave que foram aprendidas.

- **Avaliação e análise:** aqui deverá ser contada a história que se construiu ao longo do projeto que foi desenvolvido, visando melhorias para novos projetos. A análise apresentará as situações que foram problemáticas, as questões enfrentadas e solucionadas ou não e os sucessos alcançados no desenvolvimento do projeto. A análise ainda deverá trazer algumas afirmações, que poderão ser construídas a partir de perguntas que visem demonstrar as dificuldades e facilidades ao longo do projeto. Tópicos como cronograma do projeto, comparativos de custos, dados de escopo, além de outros possíveis elementos do projeto poderão ser utilizados para reconstruir a história do desempenho do projeto como um todo, pois, assim, é possível vislumbrar como o projeto se desenvolveu efetivamente no decorrer de seu ciclo de vida.
- **Recomendações:** deverão apresentar as principais melhorias a serem feitas nos próximos projetos, a partir de problemas que surgiram durante a execução do projeto atual. Ou seja, a ideia é que se aprenda com os erros que possam ter acontecido no projeto, para que, nos próximos projetos que serão desenvolvidos, os erros não sejam repetidos.
- **Lições aprendidas:** pode-se dizer que as lições aprendidas são o ponto mais valioso no processo de encerramento de um projeto. As lições tiradas do projeto deverão ser apresentadas de maneira objetiva e transparente, ou seja, deverão ser de fácil entendimento, para que possam ser consultadas e compreendidas com facilidade e rapidez. As lições aprendidas deverão ter por objetivo auxiliar projetos futuros, incentivando uma melhoria contínua no desenvolvimento de projetos da empresa.
- **Apêndice:** deve ser objetivo, podendo conter dados de *backup* ou um detalhamento das análises, para que as equipes de projetos futuros possam estudá-las em maior profundidade, se assim o desejarem.

Entre as diferentes atividades dentro do encerramento de um projeto, pode-se dizer que a avaliação e as lições aprendidas são especialmente importantes e muito valiosas do ponto de vista das melhorias para o desenvolvimento de projetos futuros. Experiências devidamente registradas compõem o **estoque de conhecimento** da organização e são fundamentais para que os erros do passado não se repitam. Portanto, no próximo tópico, tais atividades serão aprofundadas, com a intenção de dar uma visão mais rica sobre o tema.

Modalidades de avaliação e o levantamento e uso de lições aprendidas

Para Larson e Gray (2016), o propósito básico de uma **avaliação de projeto** é aferir como foi a atuação da equipe, dos membros e do gerente do projeto, buscando, assim, compreender até que ponto aquele time conseguiu trabalhar de maneira efetiva em todos os momentos do ciclo de vida do projeto.

Os autores relatam, ainda, que a avaliação da performance da equipe é primordial para promover mudanças comportamentais, ajudar a desenvolver os indivíduos nas suas carreiras e buscar, assim, a **melhoria contínua** da organização como um todo. Para que a avaliação seja bem aceita e tenha um resultado positivo para todos os envolvidos, o ideal é deixar claro, no início do projeto, que tal prática será aplicada ao final do mesmo.

Segundo pesquisas realizadas por Larson e Gray (2016), em geral, as avaliações de desempenho não são realizadas de maneira satisfatória, e isso acontece basicamente por duas questões:

- as avaliações ainda são realizadas pelos chefes do setor de origem de cada membro da equipe;
- as métricas para aferição de desempenho da equipe se baseiam em tempo, custo e especificações e muitas vezes não são claras e objetivas.

As empresas precisam levar em consideração questões como o processo de construção da equipe, a eficácia dos processos decisórios dentro da equipe e a resolução de problemas que surgiram ao longo da vida do projeto, além de aspectos como coesão, confiança e qualidade da informação trocada pela equipe do projeto, conforme relatam Larson e Gray (2016). Outra questão importante é a satisfação do cliente ou do usuário ao final do projeto, que muitas vezes é esquecida pelos avaliadores.

Nesse contexto, é realizada a divisão da avaliação em partes denominadas **modalidades de avaliação**, que compreendem a avaliação de desempenho individual, a avaliação dos membros da equipe e a avaliação do gerente do projeto. Larson e Gray (2016) relatam que o envolvimento dos gerentes no processo de **avalição dos membros da equipe** é bastante comum, devido à atuação ativa dos gerentes no referido projeto. Os autores relatam que, nos projetos gerenciados dentro de uma organização funcional, será responsabilidade

do gerente de área, e não do gerente do projeto, a avaliação do desempenho da equipe. Já em uma empresa de matriz balanceada, tanto o gerente do projeto quanto o gerente de área farão a avaliação em conjunto. Por fim, em empresas que atuam de forma projetizada, a avaliação será realizada pelo gerente do próprio projeto.

Basicamente, a avaliação de desempenho dos membros da equipe de projetos tem duas vertentes:

- **desenvolvimentista por natureza:** prioriza identificar os pontos fortes e fracos do indivíduo e, no processo, buscar planos de ações para aprimorar o desempenho do mesmo;
- **avaliativa:** visa a valorizar o desempenho do indivíduo, com o intuito de determinar ajustes salariais ou méritos de desempenho.

Larson e Gray (2016) abordam essas duas questões e relatam que tais avaliações não são compatíveis, pois têm objetivos diferenciados. Como desvantagens, na modalidade avaliativa, temos os funcionários esperando pela possível bonificação financeira que poderá vir e deixando de lado o *feedback* recebido, sendo que este é de vital importância para o desenvolvimento de suas carreiras; já na modalidade desenvolvimentista, os gestores buscam justificativas para as decisões que tomaram, avaliando seus funcionários em vez de focar em objetivos que pudessem contribuir para o crescimento deles. Nesse contexto, para que esses tipos de avaliações possam contribuir para projetos futuros e, principalmente, para que se tenha uma consonância entre gestor e subordinado, as empresas devem separar as avaliações de desempenho das bonificações financeiras, focando na melhoria do indivíduo.

Outro aspecto primordial dentro das modalidades de avaliação é a **avaliação individual**. Segundo Larson e Gray (2016), nesse âmbito, as empresas se utilizam de uma infinidade de métodos para avaliar o desempenho individual dentro de um projeto, sendo que esses métodos normalmente focam as habilidades técnicas e sociais que contribuem efetivamente para o projeto e para a equipe como um todo.

Dentro dessas possibilidades de métodos de avaliação, algumas empresas se utilizam simplesmente de uma conversa informal entre o gerente do projeto e o indivíduo. Já em outras empresas, a avaliação deve ser feita pelos gerentes de projetos, que buscam quantificar o desempenho do indivíduo no projeto. Outras empresas se utilizam de escalas de pesquisas, e o gerente se preocupa apenas em dar uma nota ao indivíduo, a partir de uma escala numérica já

pronta e que abrange diferentes aspectos, como trabalho em equipe, relação com o cliente, entregas realizadas e postura de trabalho.

Larson e Gray (2016) afirmam que, seja qual for o método utilizado pela empresa para a avaliação de desempenho individual de um membro da equipe dentro do projeto, o importante é que o gerente se reúna com cada indivíduo da sua equipe e converse sobre o desempenho deste dentro do projeto que está sendo trabalhado. Nesse sentido, os autores apresentam algumas dicas que vão auxiliar no momento da avaliação de desempenho de cada indivíduo dentro do projeto. Veja a seguir.

- Iniciar o processo de avaliação sempre solicitando que o indivíduo faça uma reflexão avaliativa das suas contribuições para o projeto. Tal abordagem pode trazer informações relevantes que porventura o gerente do projeto tenha esquecido e pode apontar situações de disparidade de avaliações. Ela visa principalmente a reduzir o caráter de julgamento que o diálogo poderia assumir.
- Evitar, sempre que possível, fazer comparações com os demais membros da equipe. O foco da avaliação deve ser o indivíduo, com base em critérios, padrões e expectativas predeterminadas. As comparações tendem a tirar o foco do que o indivíduo realmente precisa realizar para que o seu desempenho melhore.
- Se existir a necessidade de efetuar uma crítica mais contundente, deve-se utilizar exemplos comportamentais, não características do indivíduo que tornam a crítica pessoal. Deve-se descrever especificamente o comportamento que impactou o desenvolvimento do projeto, seja esse impacto positivo ou negativo.
- A avaliação individual deve ser coerente e justa, devendo ser igual para todos os membros da equipe; ou seja, não utilize métodos diferentes para diferentes membros da equipe, pois eles podem conversar entre si após a avaliação. Ser coerente vai evitar possíveis ressentimentos entre os membros participantes, pois nada gera mais desconforto do que descobrir, na famosa “rádio corredor”, que as avaliações foram diferentes para cada indivíduo.
- Utilize a avaliação como uma base de um processo maior e contínuo de desenvolvimento de cada membro da equipe, que visa a apontar quais requisitos o indivíduo precisa desenvolver para melhorar suas habilidades e contribuir cada vez mais para a empresa e para os projetos vindouros.



Fique atento

O processo de avaliação individual deve ser realizado durante todo o ciclo de vida do projeto, não somente em momentos especiais com data e hora marcada. Sempre que possível, o gestor e o subordinado deverão conversar para que as angústias de ambas as partes sejam reduzidas, tornando, assim, o momento de avaliação formal um reflexo do que já vinha sendo trabalhado ao longo do projeto.

Em empresas puramente projetizadas, o escritório de projetos, normalmente, busca coletar, das mais diferentes frentes, informações sobre os gerentes de projeto. Tais coletas de informações podem acontecer com fornecedores, clientes, membros da equipe, colegas e, até mesmo, entre os próprios gerentes; essa abordagem visa a tornar os gestores de projetos mais eficientes.

Agregadas à avaliação de desempenho estão as **lições aprendidas** pelos membros de equipe e pelo gerente do projeto, informações estas que são de extrema importância para o aprimoramento dos indivíduos e, principalmente, para os trabalhos futuros que serão desenvolvidos pela equipe. Menezes (2009) descreve que as lições aprendidas incluem as causas, as variações e as razões relacionadas ao plano de ação para a eliminação de problemas ocorridos no gerenciamento de prazos, custos, qualidade, escopo e riscos, além dos acertos do projeto.

Nesse ponto, Larson e Gray (2016) reafirmam que as lições aprendidas deverão resultar de uma análise durante e após o ciclo de vida do projeto, pois elas visam a aferir aprendizados positivos e negativos que ocorreram durante o projeto. Mesmo sabendo que as lições aprendidas vão auxiliar em projetos futuros, o real valor dessas lições não é bem explorado, seja em grandes ou pequenas empresas. Embora o processo de aferição das lições aprendidas tenha evoluído, ainda há algumas barreiras que são impostas no momento das aferições. Larson e Gray (2016) elencam algumas:

- a falta de tempo é o motivo mais apontado como razão para a não utilização das lições aprendidas;
- as lições aprendidas de um projeto, em sua grande maioria, são elencadas após a conclusão do projeto, fazendo, na maioria das vezes, com que as equipes tenham acesso a pouca orientação ou suporte sobre as mesmas;
- em alguns casos, as lições aprendidas terminam em seções de acusações entre membros da equipe, cujas consequências são de extrema periculosidade para o emocional e o psicológico das pessoas;

- quando levantadas as lições aprendidas, as mesmas não são divulgadas e acabam indo parar em uma gaveta;
- lições aprendidas durante o desenvolvimento de um projeto raramente são utilizadas para melhorar o resto do trabalho que está sendo desenvolvido;
- na maioria das vezes, as lições aprendidas não são utilizadas nos novos projetos da empresa, pois a cultura da mesma não reconhece seu verdadeiro potencial.

Visando superar esses obstáculos, Larson e Gray (2016), relatam que é preciso utilizar uma metodologia e filosofia gerencial que garanta que as lições aprendidas sejam identificadas efetivamente e utilizadas e que se tornem parte importante da cultura da organização no gerenciamento de seus projetos. Os autores apontam que, ao efetuar uma retrospectiva do projeto, o mesmo poderá oferecer insumos que vão elucidar a verdadeira importância das lições aprendidas.



Link

No artigo disponível no link a seguir, você poderá verificar como utilizar efetivamente as lições aprendidas nos próximos passos da empresa.

<https://goo.gl/mPn7w4>

A **retrospectiva**, basicamente, visa buscar respostas que possam impedir a repetição dos erros do passado. Tal metodologia de levantamento de lições aprendidas tem como objetivo assegurar a eficácia e o valor das informações; para tanto, segundo Larson e Gray (2016), ela deve:

- ter um facilitador independente;
- incluir no mínimo três portões de aprendizado durante o ciclo de vida do projeto;
- possuir um guardião;
- desenvolver um repositório fácil de usar;
- estabelecer uma disciplina organizacional que garanta que as retrospectivas sejam utilizadas.

Uma figura importante nesse processo é o **facilitador independente**, cuja função é elencar e implementar as lições aprendidas em projetos que estão sendo desenvolvidos ou que serão iniciados. Tal figura é, segundo Larson e Gray (2016, p. 454), “[...] um guia que lidera a equipe do projeto em uma análise das atividades do projeto que foram bem, do que precisa ser melhorado e no desenvolvimento de um plano de ação de acompanhamento, com metas e prestação de contas”. Para que essa figura possa desempenhar seu papel com sucesso, Larson e Gray (2016) apontam algumas características necessárias ao indivíduo:

- não ter envolvimento ou interesse direto no projeto;
- ser visto como imparcial e justo;
- possuir o respeito da gerência sênior e das demais partes envolvidas no projeto;
- ter disposição para escutar;
- ter independência e autoridade para relatar os resultados da revisão sem medo de recriminação em função de interesses especiais;
- levar em conta os interesses da empresa ao tomar decisões;
- possuir ampla experiência na organização ou no setor.

Há razões importantes para que a empresa se utilize de facilitadores independentes ao projeto, pois os exercícios em volta das lições aprendidas, se não forem bem gerenciados, poderão ter consequências negativas, desencadeando inúmeras sessões de terapias individuais entre os mais diferentes membros da equipe do projeto. Como diz o ditado, “notícia ruim sempre chega rápido”, e a má gestão do processo de lições aprendidas pode acarretar em má participação e desconfiança dos membros da equipe.

É normal perder o foco das possíveis melhorias que as lições aprendidas poderão agregar para o desempenho dos projetos futuros. É papel do facilitador, ao longo de sua função de gerenciar a retrospectiva, cuidar para não culpar ou responsabilizar unicamente um ou outro indivíduo, mantendo, assim, um sentimento de segurança em todas as partes interessadas, de forma que possam contribuir para a melhoria contínua das atividades dentro do projeto.



Fique atento

Um facilitador experiente possui a habilidade de obter dos indivíduos que atuam no projeto as informações que, muitas vezes, o gerente de projeto não conseguiria extrair dos mesmos. Muitos membros de equipe de projetos afirmam que se sentem muito mais à vontade para falar nas sessões de lições aprendidas que são conduzidas pelo facilitador independente, pois ali não existe qualquer traço político que possa existir dentro do projeto.

Após coletar informações importantes nessas sessões de lições aprendidas, o facilitador poderá transmitir aos gestores do projeto notícias que, muitas vezes, não são agradáveis, sem qualquer tipo de recriminação, pois seu papel é bem delimitado no projeto que está sendo trabalhado. Muitos gerentes de projetos relatam que o facilitador “quebra muito galhos” de comunicação durante o decorrer do projeto, conforme relatam Larson e Gray (2016). Os autores descrevem, ainda, que um facilitador respeitado conseguirá identificar uma visão de conteúdo das partes interessadas em 360 graus, construindo uma enorme bagagem positiva das questões e dos sucessos do projeto.

A abordagem de retrospectiva alavanca a coleta de lições aprendidas durante o ciclo de vida do projeto, proporcionando, assim, a possibilidade de utilizar tais lições durante a vida do projeto, podendo modificá-lo até seu final. Se as lições aprendidas não puderem ser capturadas cedo, provavelmente poderão ser perdidas, já que, com o passar do tempo do projeto, a memória sobre os acontecimentos vai se perdendo, ou, em outros casos, as pessoas deixam o projeto e levam consigo as memórias. Sendo assim, identificar as lições aprendidas durante o ciclo de vida do projeto permite que se modifique de alguma maneira o trabalho que falta ser feito, proporcionando, assim, melhorias em questões que estão travando ou prejudicando o bom andamento do projeto.

Segundo Larson e Gray (2016), a maioria dos métodos de retrospectiva se utiliza de três portões, mais conhecidos como *gates*, durante o ciclo de vida do projeto, que visam a coletar lições aprendidas, conforme mostra a Figura 1.




Figura 1. Processo de retrospectiva.

Fonte: Larson e Gray (2016, p. 455).

É primordial que a empresa possua um repositório ou uma biblioteca onde fiquem disponibilizadas as lições aprendidas, com acesso facilitado para todos que queiram consultar tais informações. Outra atividade muito valiosa é a apresentação das lições aprendidas em reuniões ou em conferências organizadas pela empresa, estimulando cada vez mais a utilização das lições aprendidas por todos que forem atuar em projetos futuros. Normalmente, a responsabilidade de manter tal repositório com as lições aprendidas é do escritório de projetos ou do comitê de supervisão dos projetos (esses setores poderão receber outros nomes, dependendo da cultura da organização).

Outro processo muito valioso é a **supervisão da retrospectiva pós-projeto**; ao utilizar tal metodologia, o facilitador empregará inúmeros questionários para iniciar o levantamento das lições aprendidas. Dentro da supervisão da retrospectiva, Larson e Gray (2016) elencam duas ações extremamente relevantes: revisão de processo e métodos e revisão organizacional.

- **Revisão de processo e métodos:** inicia-se com uma revisão de processo, tendo como base uma análise da intenção estratégica do projeto, dos critérios de seleção, da documentação formal do projeto, dos objetivos e do escopo do projeto, bem como dos critérios de aceitação ao final do projeto. Nesse processo, poderão ser utilizados questionários que serão entregues aos principais participantes interessados no projeto, conforme mostra a Figura 2.

Item	Comentários
1. Os objetivos e a intenção estratégica do projeto foram comunicados clara e explicitamente?	
2. Os objetivos e a estratégia estavam alinhados?	
3. As partes interessadas foram identificadas e incluídas no planejamento?	
4. Os recursos eram adequados para o projeto?	
5. As pessoas com os conjuntos de habilidades certos foram designadas para o projeto?	
6. As estimativas de tempo eram razoáveis e atingíveis?	
7. Os riscos do projeto foram corretamente identificados e avaliados antes de o projeto começar?	
8. Os processos e práticas eram apropriados para esse tipo de projeto? Projetos de tamanho e tipo semelhantes deveriam usar esses sistemas? Por quê?	
9. Os contratados externos tiveram o desempenho esperado? Explique.	
10. Os métodos de comunicação eram apropriados e adequados para todas as partes interessadas? Explique.	
11. O cliente está satisfeito com o produto do projeto?	
12. Os clientes estão usando as entregas do projeto como o pretendido? Eles estão satisfeitos?	
13. Os objetivos do projeto foram alcançados?	
14. As partes interessadas estão satisfeitas em relação ao cumprimento das suas intenções estratégicas?	
15. O cliente ou patrocinador aceitou uma declaração formal de que os termos do escopo e do documento formal do projeto foram cumpridos?	
16. Os padrões de cronograma, orçamento e escopo foram satisfeitos?	
17. Existe alguma área importante que precisa ser revisada e melhorada? Você consegue identificar a causa?	

Figura 2. Questionário de revisão de processos do projeto.

Fonte: Larson e Gray (2016, p. 457).

- **Revisão organizacional:** o objetivo desse tópico é apresentar a influência da cultura organizacional sobre o desempenho dos projetos dentro da empresa. Assim, poderão ser avaliados quais são os aspectos culturais da organização que poderão afetar o sucesso ou o fracasso do projeto ou, ainda, tornar-se um possível entrave para a equipe que vai atuar no desenvolvimento do projeto. Aqui também são utilizados questionários para facilitar o levantamento das informações, conforme apresentado na Figura 3.

Item	Comentários
1. A cultura organizacional dava suporte a este tipo de projeto?	
2. O suporte da gerência sênior foi adequado?	
3. As pessoas com as habilidades certas foram designadas para o projeto?	
4. O escritório de projetos ajudou ou prejudicou o gerenciamento do projeto? Explique.	
5. A equipe teve acesso a recursos organizacionais (pessoas, fundos, equipamentos)?	
6. O treinamento para este projeto foi adequado? Explique.	
7. As lições aprendidas com os projetos anteriores foram úteis? Por quê? Onde?	
8. O projeto tinha uma ligação clara com os objetivos organizacionais? Explique.	
9. O estafe do projeto foi redesignado de forma correta?	
10. O setor de recursos humanos ajudou a encontrar novas incumbências? Comente.	

Figura 3. Questionário de revisão da cultura organizacional.

Fonte: Larson e Gray (2016, p. 458).

Após o levantamento de todos esses dados por meio do método de retrospectiva, em busca das lições aprendidas, chega o momento de utilizar tais informações de maneira efetiva para o melhor desenvolvimento dos projetos. Para que a utilização da retrospectiva seja efetiva, é designado um “dono” ou guardião para cada retrospectiva, que deverá ser membro da equipe, além de possuir a maior familiaridade possível com tal retrospectiva. Tal membro será o ponto de contato para qualquer membro da equipe que necessite de informações relacionadas à retrospectiva.

Mais do que um simples levantamento de dados, a busca das lições aprendidas por meio da metodologia de retrospectiva se torna de extrema valia, uma vez que visita ou revisita partes importantes do projeto como um todo. Pode-se dizer, assim, que a retrospectiva é um avanço positivo que tenta assegurar que as lições aprendidas sejam desenvolvidas e efetivamente implementadas.

Embora o fechamento de um projeto seja algo maçante para gerente e equipe, deve-se ter em mente que um processo de fechamento de projeto bem executado trará um enorme ganho para as diferentes partes que estavam envolvidas no desenvolvimento de todo o projeto. Seja qual for o tipo de fechamento, deve ser realizado de maneira efetiva, buscando elucidar em cada uma de suas atividades o que deu certo e o que não deu tão certo, colhendo, dessa maneira, as lições que o projeto ensinou e buscando a melhoria e as correções necessárias para os próximos projetos. Deve-se sempre buscar mitigar ou eliminar as questões que não funcionaram bem em projetos anteriores.

Lembre-se de que o projeto é feito por pessoas, que formam uma equipe. Então, mantê-las motivadas é parte primordial para que o projeto prospere e para que os objetivos aos quais ele se propõe ganhem vida e produzam valor para a parte mais interessada, ou seja, para o cliente. Seja você um gerente de projetos ou um membro de equipe, sempre dê seu melhor, pois, assim, terá certeza de que estará contribuindo de maneira efetiva e eficaz para que o projeto tenha um resultado positivo no momento de seu fechamento.



Referências

CRUZ, F. *Scrum e PMBOK: unidos no gerenciamento de projetos*. Rio de Janeiro: Brasport, 2013.

LARSON, E. W.; GRAY, C. F. *Gerenciamento de projetos: o processo gerencial*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.

MENEZES, L. C. M. *Gestão de projetos*. 3. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS