

GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS

Gisele Lozada



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Medição e avaliação de progresso e desempenho

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Discutir a necessidade de um monitoramento efetivo do projeto.
- Indicar um sistema unificado de informações para coletar dados e relatar progressos em custo, planejamento e especificações.
- Descrever a estrutura geral para um sistema de monitoramento e controle de projeto.

Introdução

Avaliação e controle fazem parte de todo o trabalho do gerente de projetos. Controlar “interagindo” ou mediante “comprometimento” pode superar a maioria dos problemas em pequenos projetos. Grandes projetos, no entanto, necessitam de algum tipo de gerenciamento formal. O controle mantém as pessoas responsáveis, evita que pequenos problemas se transformem em grandes dificuldades e ajuda a manter o foco.

Exceto no caso de controles de contabilidade, o controle de projeto não é bem desempenhado na maioria das organizações. É uma das áreas mais negligenciadas do gerenciamento de projetos. Infelizmente, é comum encontrar resistência aos processos de controle. No fundo, aqueles que minimizam a importância do controle estão perdendo uma grande oportunidade de se tornarem gerentes efetivos e, talvez, de permitirem à empresa obter uma margem competitiva.

Negligenciar o controle em organizações com múltiplos projetos é ainda mais grave. Para o monitoramento efetivo, o gerente de projetos necessita de um sistema unificado de informações para coletar dados e relatar progressos em custo, planejamento e especificações. Neste capítulo, discutiremos a estrutura geral de tal sistema.

Necessidade de monitoramento efetivo do projeto

Projetos estão por toda parte. Podem ser relativos às mais variadas demandas, sejam elas pessoais ou profissionais. Segundo o Project Management Institute (2017), um projeto é um empreendimento temporário que visa criar um produto, serviço ou resultado único.

No contexto organizacional, a importância do planejamento é amplamente difundida, devendo as empresas, independentemente de seu mercado ou porte, pensarem a respeito de seus propósitos, para que objetivos e metas sejam traçados e perseguidos, visando ao atingimento de determinados resultados. E na condução desses objetivos, as empresas lidam com os mais variados tipos de tamanhos de projetos, para os quais também desempenham demandas de planejamento. Porém, ainda que suas ações estejam alinhadas a objetivos predefinidos e tudo seja muito bem planejado, as coisas nem sempre acontecem conforme pretendido.

Afinal, todo projeto está exposto a riscos, que corresponde à possibilidade de algo acontecer de forma imprevista ou gerar um resultado diferente daquilo que foi planejado – o que pode ser positivo, gerando resultados ainda melhores, mas também pode ser negativo, representando perdas ou impedir o atingimento do objetivo central do projeto. Logo, é preciso gerenciar os projetos e todos os aspectos a eles relacionados – entre os quais podemos destacar fatores como especificações ou escopo, cronograma e custos.

Neste contexto, o controle e o monitoramento correspondem a ações extremamente relevantes, pois permitem verificar o andamento do projeto enquanto ele está sendo desempenhado, tornando possível a detecção e a correção de eventuais desvios. Isso aumenta as chances de o projeto atingir os resultados esperados, ou até mesmo permite a identificação de oportunidades, que podem levar a resultados ainda melhores. Afinal, mudanças podem ser necessárias e até bem-vindas, mas é preciso que a organização esteja preparada para elas, para que se possa agir de maneira proativa, e não reativa, e assim tirar o melhor proveito delas. Afinal, mudanças gerenciadas funcionam significativamente melhor do que mudanças não gerenciadas (KERZNER, 2016, p. 737).

O Project Management Institute (PMI), por meio do Guia PMBOK (2017), aponta que o monitoramento e o controle de um projeto consistem no processo por meio do qual se acompanha, analisa e relata o progresso geral do projeto, em relação ao atendimento dos objetivos de desempenho definidos para este, no plano de gerenciamento do projeto. Os principais benefícios desse processo são: permitir que as partes interessadas entendam a situação atual do projeto, reconheçam

as ações adotadas para abordar quaisquer problemas de desempenho e tenham visibilidade sobre a situação futura do projeto, com previsões de custos e prazos.



Link

O PMI é uma instituição internacional que associa profissionais de gestão de projetos. O PMBOK consiste no Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos, por meio do qual o PMI oferece orientações sobre melhores práticas de gerenciamento de projetos. Para mais informações, acesse o link ou código a seguir.



<https://goo.gl/bo3EaZ>

Falando em partes interessadas, Kerzner (2016) traz ao cenário mais um importante componente: o valor. O autor define que o sucesso em um projeto está relacionado à capacidade deste em oferecer alguma forma de valor às partes interessadas, que podem ser tanto ao cliente quanto à organização. Com isso, o autor sugere a gestão de projetos orientada a valor.



Saiba mais

Saiba mais sobre a gestão de projetos orientada a valor na obra “Gestão de projetos: as melhores práticas” (KERZNER, 2016, p. 713).

Para gerir adequadamente um projeto, é preciso desempenhar efetivamente o monitoramento e o controle dele, mesclando eficiência (tirar o melhor proveito dos recursos) e eficácia (atingir os objetivos). É necessário que algumas demandas sejam observadas e atendidas, como a existência de um sistema unificado de informações e o estabelecimento de um sistema de monitoramento e controle dotado de uma estrutura geral bem definida. Veja a seguir mais detalhes a respeito dessas demandas.

Sistema unificado de informações

O exercício do controle, seja sobre o que for, necessita de um elemento básico: dados. Os dados são a base para a geração de informações, que permitem o controle. No contexto do gerenciamento de projetos não é diferente: para que o monitoramento e o controle do projeto sejam efetivos, é necessário que exista um sistema de informações único, no qual os dados gerados por todos os envolvidos são registrados. Isso irá permitir que a pessoa, ou a equipe, responsável pelo gerenciamento do projeto possa acessar os dados de forma consolidada, colhendo aqueles necessários para o monitoramento e o relato do progresso do projeto. Em outras palavras, a existência de um sistema unificado facilita a coleta de dados e permite a geração de informações confiáveis e úteis, colaborando para o acompanhamento do progresso do projeto em relação a aspectos como custos, planejamento, especificações, entre outros.

Segundo Larson e Gray (2016), o estabelecimento da estrutura de um sistema de informações envolve definições a respeito de questões como:

- Quais os dados a serem coletados.
- Como será realizada a coleta e a análise dos dados.
- Quais relatórios serão gerados por meio do sistema.

Dados a serem coletados

Para Larson e Gray (2016), a coleta de dados é o ponto de partida, o primeiro item da estrutura do sistema de monitoramento e controle de projetos. Ter dados à disposição é importante, mas não adianta simplesmente coletar dados, eles precisam ser úteis. Logo, saber quais dados devem ser coletados é uma questão tão relevante quanto sua coleta.

A definição dos dados considerados importantes e necessários de serem coletados se dá por meio das métricas que serão utilizadas para o controle do projeto. Essas métricas costumam demandar dados como tempo de duração das atividades, utilização de recursos e custos, apontando como esses fatores foram realizados, para que possam ser comparados ao que havia sido planejado para eles.

Esses dados são extremamente importantes para o responsável pela gestão do projeto, já que boa parte do sistema de monitoramento se concentra em questões relativas a custos e cronograma. A partir desses dados, será possível responder a questões como:

- Qual o *status* atual do projeto em termos de cronograma e custo?
- Quanto custará concluir o projeto?
- Quando o projeto será concluído?
- Existem problemas potenciais que precisam ser tratados agora?
- Quais são, quem são e onde estão as causas dos excessos de custo e cronograma?
- O que obtivemos com o dinheiro gasto?
- Se houver um excesso de custo no meio do andamento do projeto, podemos prever o excesso na conclusão?

Coleta e análise dos dados

De acordo com Larson e Gray (2016), após definidos quais dados devem ser coletados, outra importante demanda deve ser atendida, que corresponde à definição de quem, como e quando tais dados serão coletados. Cada uma dessas questões pode ter inúmeras alternativas a serem consideradas e decisões a serem tomadas, tais como: a coleta pode ser realizada por qualquer uma das partes interessadas no projeto, como a equipe de projeto, o gerente do projeto, ou outro; a coleta pode ser realizada manual ou eletronicamente, podendo contar ou não com um repositório central (embora sua existência seja bastante recomendada); e a coleta pode ser realizada em períodos como hora, dia, semana ou outro.

Atualmente, os meios eletrônicos de coleta de dados são largamente utilizados, tendo em vista sua capacidade de viabilizar a melhor reunião, análise e disseminação dos dados. Inúmeras são as opções de *softwares* destinados a esses fins, permitindo não só a coleta, mas também a análise dos dados de forma customizada, para que sejam apresentados de maneira que facilite o monitoramento do projeto, bem como a identificação de eventuais problemas e suas fontes, permitindo que atualizações no plano do projeto sejam possíveis.

Relatórios

Os relatórios representam a saída gerada pelo sistema de informações. Para que seja possível tratar sobre quais relatórios serão gerados a partir do sistema de informações, Larson e Gray (2016) chamam a atenção para um importante aspecto: para quem esses relatórios serão destinados. Ou seja, os relatórios devem ser concebidos para o público certo, o que permitirá pensar a respeito

de quais são as informações relevantes a estarem contidas em cada relatório. Afinal, diferentes partes interessadas e níveis de gerência demandam diferentes tipos de informação sobre o projeto.

Algumas das principais informações requeridas a respeito do projeto costumam ser relacionadas a aspectos como prazo e orçamento, visando a saber se estão dentro do que foi estabelecido ou, caso contrário, saber quais são as medidas corretivas a serem tomadas. Estas são algumas das informações constantes no relatório do progresso atual do projeto, que consiste em um dos principais relatórios a serem gerados a partir do sistema de informações.

Os relatórios de progresso de projeto podem ser concebidos e comunicados de forma escrita ou oral e normalmente contam com uma estrutura de tópicos que contemplam aspectos como:

- Progresso no período (que pode ser desde o último relatório até o início do projeto, caso seja o primeiro).
- *Status* atual do projeto (em relação a cronograma, custo e escopo).
- Tendência acumulada.
- Problemas e questões (medidas e resoluções de problemas anteriores; novas variações ou problemas identificados).
- Medida corretiva planejada.

Uma vez definida a estrutura do sistema de informações e suas saídas (relatórios), este passa a servir ao monitoramento e ao controle do projeto, facilitando tal processo e promovendo a interface entre as etapas que o compõem.

Estrutura geral do sistema de monitoramento e controle de projetos

Larson e Gray (2016, p. 394) definem o sistema de monitoramento e controle de projetos como sendo um processo destinado a “[...] comparar o desempenho realizado com o planejado a fim de identificar desvios, avaliar possíveis planos de ação alternativos e tomar as medidas corretivas apropriadas”.

Esse processo é dotado de uma estrutura geral, formada por etapas, que representam os passos para o controle do projeto, de modo a mensurar e avaliar o desempenho deste. Para atender a essas etapas, é necessário:

- fixar um plano de linha de base;
- mensurar progresso e desempenho;
- comparar planejado e realizado;
- tomar medidas.

Etapas básicas para monitoramento e controle

Fixar um plano de linha de base

Segundo o Project Management Institute (2017), a linha de base é uma das informações constantes no plano de gerenciamento do projeto, que descreve como o projeto será executado, monitorado, controlado e encerrado. Consiste na versão aprovada de escopo, cronograma e orçamento do projeto, definidos a partir de sua estrutura analítica do projeto (EAP), que servirá de base para a comparação com os resultados reais de cada um desses aspectos.

Em complemento, Larson e Gray (2016) comentam que, a partir da EAP, o cronograma de recursos do projeto é utilizado para colocar todo o trabalho, os recursos e os orçamentos em fases cronológicas, originando um plano que consiste na linha de base do projeto. Assim, sendo derivada das informações constantes na EAP sobre custos e prazos, os autores apontam que a linha de base fornece os elementos necessários para a mensuração do desempenho do projeto.

Mensurar progresso e desempenho

Medidas de desempenho podem ser quantitativas (voltadas para aspectos como prazo e custo) ou qualitativas (voltadas para aspectos como especificações técnicas e funcionalidades). Contudo, esse capítulo foca no contexto das medidas quantitativas.

Segundo Larson e Gray (2016), mensurar o desempenho de prazo é algo relativamente fácil, consistindo em avaliar se o projeto está adiantado, dentro do prazo ou atrasado. Já a mensuração do custo é mais difícil, não consistindo apenas na comparação entre planejado e realizado, uma vez que o orçamento pode envolver diferentes fatores, como dinheiro, horas de trabalho ou outros. Nesse contexto, visando a fornecer uma estimativa realista do desempenho do orçamento em fases cronológicas, surge o conceito do valor agregado – que você vai conhecer melhor na sequência deste capítulo.

Comparar planejado e realizado

Nem sempre os planos se concretizam como o esperado. Por isso, é preciso medir o desempenho para que se possa detectar desvios em relação ao plano e, assim, determinar se providências são necessárias. O monitoramento e a mensuração periódicos do *status* do projeto permitem comparações entre o que era esperado e o que foi realizado. Nesse contexto, os relatórios de *status* precisam ser frequentes o suficiente para sinalizarem variações em relação ao plano tão logo elas ocorram, permitindo identificar e corrigir suas causas.

Tomar medidas

Havendo desvios consideráveis entre esperado e realizado, é necessário tomar medidas corretivas para alinhar novamente o projeto ao seu plano (seja ele original ou revisado). Em alguns casos, as condições ou o escopo podem mudar, demandando mudanças no plano de linha de base, para que as novas informações sejam consideradas.

Ferramentas para o monitoramento e o controle de projetos

Muitos são os sistemas, as ferramentas e os componentes de monitoramento que oferecem suporte ao gerenciamento e ao controle de projetos e que podem ser escolhidos de acordo com as demandas e as particularidades de cada organização e dos projetos que dela fazem parte. O importante é que a ferramenta escolhida seja apropriada ao contexto e capaz de viabilizar o monitoramento do desempenho de fatores importantes, como escopo, prazo e custo.

O Project Management Institute (2017), uma das mais relevantes referências no contexto da gestão de projetos, indica algumas ferramentas em suas orientações de melhores práticas, entre as quais está a análise de valor agregado (AVA), técnica de análise de dados que fornece uma perspectiva integrada sobre escopo, cronograma e desempenho de custo.

**Fique atento**

O Project Management Institute representa uma das mais relevantes referências em gestão de projetos, oferecendo importantes indicações de melhores práticas na área.

Segundo Larson e Gray (2016), o valor agregado não é uma novidade, tendo sido o sistema original de cronograma/custo de valor agregado desenvolvido na década de 1960 por iniciativas militares creditadas ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos. De lá para cá, o modelo evoluiu e se estendeu para o mercado em geral.

A análise de valor agregado compara a linha de base da medição do desempenho com o cronograma real e o desempenho dos custos, permitindo a gestão do valor agregado (GVA), considerada como um dos melhores métodos para analisar a evolução de custos e prazos de um projeto, em razão da sua eficiência (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017). A GVA é uma abordagem estruturada que integra o escopo, o cronograma e os recursos para, então, medir o desempenho e o progresso do que foi planejado.

**Fique atento**

A GVA corresponde a um dos melhores métodos para analisar a evolução de um projeto, consistindo em uma abordagem estruturada que integra o escopo, o cronograma e os recursos, permitindo medir o desempenho e o progresso do projeto.

Neste contexto, o desempenho é avaliado por meio da comparação entre o valor agregado e o custo real, enquanto que o progresso compara o valor agregado com o valor planejado. Para que você possa compreender melhor como funciona, acompanhe a seguir a apresentação de alguns elementos importantes do contexto, geralmente representados por siglas.

Elementos da GVA

O GVA desenvolve e monitora três elementos básicos:

- **Valor planejado (VP) ou orçamento no término (ONT):** é o orçamento autorizado, planejado para o trabalho a ser executado, podendo ser utilizado para definir o trabalho físico que deveria ter sido realizado até um determinado momento.
- **Valor agregado (VA):** é a medida do trabalho executado expressa em termos do orçamento autorizado, ou seja, é o orçamento associado ao trabalho que foi concluído. Logicamente, o VA medido não pode ser maior que o VP do referido trabalho. É frequentemente usado para calcular o percentual realizado de um projeto, para determinar a situação atual e de forma cumulativa, e até para estimar as tendências de desempenho a longo prazo (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2015).
- **Custo real (CR):** é o custo realizado incorrido no trabalho executado de uma atividade, durante um período específico, ou seja, é o custo total incorrido na execução do trabalho orçado no VP e medido no VA. O CR não tem limite superior: tudo o que for gasto para atingir o VA será medido.

A partir desses elementos, a GVA analisa algumas variações:

- **Variação de prazos (VPR):** é uma medida de desempenho do cronograma expressa como a diferença entre o valor agregado e o valor planejado. É a quantidade de adiantamento ou atraso do projeto quanto à data de entrega planejada, em um determinado momento (DUARTE, 2018). É uma medida de desempenho do cronograma de um projeto. É definida pela seguinte equação: $VPR = VA - VP$.
- **Variação de custos (VC):** é a quantidade de déficit ou excedente orçamentário em determinado momento, expressa como a diferença entre o VA e o CR (DUARTE, 2018). É uma medida do desempenho dos custos num projeto. É definida pela seguinte equação: $VC = VA - CR$.

A GVA ainda apura alguns índices:

- **Índice de desempenho de prazos (IDP):** é uma medida de eficiência do cronograma expressa como a razão entre VA e VP. Mede o grau de eficiência com que a equipe do projeto está realizando o trabalho. É definido pela seguinte equação: $IDP = VA / VP$.

- **Índice de desempenho de custos (IDC):** é uma medida da eficiência de custos dos recursos orçados, expressa como a razão entre VA e CR. É considerado a métrica mais crítica da AVA e mede a eficiência de custos do trabalho executado (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2015). É definido pela seguinte equação: $IDC = VA / CR$.

Além disso, a GVA analisa tendências:

- **Estimativa no término (ENT):** consiste numa análise de tendência que examina o desempenho do projeto ao longo do tempo para determinar se o desempenho está melhorando ou piorando, servindo para o entendimento do desempenho até a presente data e para a comparação com objetivos de desempenho futuro na forma de ONT. A ENT pode apresentar duas variações, uma considerando a VC e outra considerando o IDC, o que resulta em duas equações: $ENT_1 = ONT - VC$ e $ENT_2 = ONT / IDC$. A escolha entre as duas alternativas irá depender da origem da variação: se ela for pontual, utiliza-se a primeira opção; se for propagável ao restante do projeto, utiliza-se a segunda.

Para facilitar, acompanhe no Quadro 1 a apresentação consolidada das siglas e a forma de apuração de cada um dos elementos e índices apresentados.

Quadro 1. Siglas e formas de apuração dos elementos e índices da GVA.

Foco	Índice	Como apurar
Prazo ou cronograma	Variação de prazo	$VPR = VA - VP$
	Índice de desempenho de prazo	$IDP = VA / VP$
Custo ou orçamento	Variação de custo	$VC = VA - CR$
	Índice de desempenho de custo	$IDC = VA / CR$
	Orçamento no término	ONT = orçamento total
	Estimativa no término	$ENT_1 = ONT - VC$
		$ENT_2 = ONT / IDC$

Fonte: elaborado pelo autor com base em PMI (2017).

Tais variações e índices costumam se comportar de forma relacionada, conforme sintetizado no Quadro 2.

Quadro 2. Comportamento dos índices – resultados e significados.

Foco	Resultado da variação	Resultado do índice	Significado
Prazo	Se VPR for menor que zero	IDP será menor que 1	Cronograma está atrasado
	Se VPR for igual a zero	IDP será igual a 1	Cronograma está no prazo
	Se VPR for maior zero	IDP será maior que 1	Cronograma está adiantado
Custo	Se VC for menor que zero	IDC será menor que 1	Custo está acima do previsto
	Se VC for igual a zero	IDC será igual a 1	Custo está igual ao previsto
	Se VC for maior zero	IDC será maior que 1	Custo está abaixo do previsto

Fonte: elaborado pelo autor com base em PMI (2017).



Link

Para que você possa compreender melhor esses elementos e índices apresentados, incluindo seu significado, sua forma de apuração e seu comportamento, acompanhe o exemplo prático apresentado no vídeo “Como fazer a análise de valor agregado” (CAMARGO, 2017).

<https://goo.gl/HgVBdU>



Referências

CAMARGO, R. *Como fazer análise de valor agregado*. Youtube, 23 fev. 2017. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=FbJSIh-RX0U/>>. Acesso em: 13 abr. 2018.

DUARTE, D. T. *Controlar os custos: ger. de projetos – parte 3*. Disponível em: <<http://linksinergia.com.br/2015/10/19/controlar-os-custos-ger-de-projetos-parte-3/>>. Acesso em: 13 abr. 2018.

KERZNER, H. *Gestão de projetos: as melhores práticas*. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.

LARSON, E. W.; GRAY, C. F. *Gerenciamento de projetos: o processo gerencial*. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. *Guia PMBOK: um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos*. 4. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2015. Disponível em: <<http://docplayer.com.br/3681480-Licensed-to-everybody-pmi-memberid-0000000-this-copy-is-a-pmi-member-benefit-not-for-distribution-sale-or-reproduction.html>>. Acesso em: 13 abr. 2018.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. *Guia PMBOK: um guia do conhecimento em gerenciamento de projetos*. 6. ed. Newtown Square, PA: PMI, 2017.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS